



COMUNE DI ACQUARO

Prov. di Vibo Valentia
AREA TECNICA LL.PP.

**REGISTRO
INTERNO
N° 103
del 04/12/2020**

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di “**REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI ACQUARO E CIMITERO DI LIMPIDI**”. CUP E32F18000110004 - CIG Z4B267EE9C. Approvazione perizia di variante in corso d’opera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L’anno duemilaventi il giorno 04 del mese di Dicembre nel proprio ufficio,

VISTO il Decreto Sindacale n° 7 del 23.09.2020, con il quale veniva incaricato il sottoscritto Arch. Michele Gagliardi, delle funzioni direttive connesse all’Area Tecnica LL.PP.;

PREMESSO che:

- con delibera di G.C. n. 49 del 26.05.2017 è stato demandato preliminarmente al responsabile dell’area tecnica LLPP il compito di predisporre il progetto per la costruzione di loculi cimiteriali all’interno dell’area rimasta disponibile a seguito della demolizione della cappella dell’ex confraternita di Limpidi;
- con determinazione n. 19 del 11/03/2019 sono stati affidati i “Lavori di “**REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI ACQUARO E CIMITERO DI LIMPIDI**”. CUP E32F18000110004 - CIG Z4B267EE9C alla ditta Ditta Maiolo Leonardo;

RICHIAMATA la determinazione N. 98 del 15/11/2019 avente ad oggetto “Lavori di “**REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI ACQUARO E CIMITERO DI LIMPIDI**”. CUP E32F18000110004 - CIG Z4B267EE9C. Affidamento lavori Ditta Maiolo Leonardo. Approvazione atti contabili I SAL- Liquidazione certificato di pagamento n.1” è stato liquidato il primo SAL relativo ai lavori in oggetto;

VISTO il contratto cottimo fiduciario sottoscritto n data 07/06/2020;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati con verbale del 12/06/2020;

RILEVATO che in corso d’opera si è riscontrata la necessità la necessità di realizzare una variante di progetto e prevedere a protezione dei loculi una copertura in pannelli coibentati poggianti su una struttura (piccola orditura) in legno ancorata sulla soletta in C.A.;

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori Ing. Maria Giovanna Concchiella ha redatto la **perizia di variante in corso d’opera ai sensi dell’art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;**

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dalla Direzione Lavori, e trasmessa al RUP Geom. Francesco Tulino si compone dai seguenti elaborati:

- Relazione di perizia
- Atto di sottomissione

- Computo metrico
- Elenco prezzi
- Quadro Comparativo
- Quadro economico

e che ha comportato maggiori opere per un importo al netto del ribasso d'asta pari a € 1.476,68, rimanendo dentro l'importo complessivo del progetto di € 24.500,00, come da nuovo quadro economico di seguito riportato:

	A1. Lavori a misura	€	16.833,59	
	A2. Costi manodopera	€	4.656,24	
	Lavori a base d'asta	€	21.489,83	
	Lavori con ribasso dell'11,50%			€ 19.018,50
B)	ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO:			
	B1. Sicurezza	€	1.808,83	
	Sommano gli Oneri			€ 1.808,83
	Totale (A+B)			€ 20.827,33
C)	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE:			
	C1. I.V.A. 10 % su (A+B)	€	2.082,73	
	C2. Affidamento prove e collaudo statico	€	600,00	
	C3. Tariffa istruttoria normativa sismica	€	60,00	
	C4. Imprevisti ed arrotondamenti			
	Totale a disposizione	€		€ 2.742,73
	Economie di Gara			€ 929,94
	TOTALE GENERALE			€ 24.500,00

e che la durata di esecuzione dei lavori rimane invariata rispetto a quella prevista dal capitolato speciale d'appalto di 270 giorni naturali e consecutivi;

RITENUTO, pertanto, di procedere all' approvazione della perizia di variante in corso d'opera dei lavori in parola, redatta ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettera che stabilisce:

1. *Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*

.....

2. *I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la

necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni;

PRESO ATTO che nel caso specifico la Perizia ricade nella fattispecie di cui al comma 2 poiché i lavori che si rendono necessari:

rientrano nella soglia fissate all'art. 35;

non modificano la natura complessiva del contratto;

l'importo in aumento è pari al 8,418% del valore iniziale del contratto e, pertanto, rispetta i limiti stabiliti dal richiamato articolo (sotto il 10 % del valore del contratto iniziale) ;

PRESO ATTO altresì della scadenza del contratto presso il comune di Acquaro dell'ing. Maria Giovanna Conocchiella in data 30/06/2020;

VISTO il D.M. 7.3.2018, n. 49 ed in particolare, l'art. Art. 8 – Modifiche, variazioni e varianti contrattuale;

VISTO l'art 107 del D.Lgs. n°267/2000;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento Comunale "per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 approvato con deliberazione consiliare n. 36/2016;

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs.50/2016;

il DPR 207/2010;

ACCERTATA la propria competenza;

DETERMINA

Per le motivazioni contenute in epigrafe, da ritenere qui di seguito integralmente riportate e trascritte ad integrazione formale e sostanziale del presente atto:

1) **DI APPROVARE** la PERIZIA di VARIANTE in CORSO D'OPERA redatta dal Direttore dei lavori Ing. Maria Giovanna Conocchiella, avente il Quadro Economico Generale sopra riportato, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione di perizia
- Atto di sottomissione
- Computo metrico
- Elenco prezzi
- Quadro Comparativo
- Quadro economico

2) **DI DARE ATTO** che per l'esecuzione dei lavori oggetto di variante non occorrerà impegnare ulteriori somme e trova copertura sul quadro economico di progetto giusta determina N. 150 del 31/12/2018;

€ 11.000,00 al capitolo 85308

€ 13.500,00 al capitolo 73100

3) **DI DARE ATTO**, altresì, che lo schema dell'atto di sottomissione, facente parte della perizia di variante, risulta essere composto da n.2 nuovi prezzi e risulta essere regolarmente sottoscritto dall'impresa affidataria a cui si intende affidare il lavoro agli stessi patti e condizioni del contratto principale;;

4)DI DARE ATTO, che il direttore dei lavori Ing. Maria Giovanna Conocchiella verrà sostituita dall'Arch. Michele Gagliardi quale Responsabile dell'Area tecnica LL.PP.;

5)DI STABILIRE che si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione, nella forma privata amministrativa, secondo lo schema allegato alla perizia atteso che nello stesso risultano indicati il fine, l'oggetto e le clausole ritenute essenziali ed, inoltre, che il termine per l'esecuzione dei lavori rimane fissato in giorni 270 dalla data di consegna lavori;

6) DI TRASMETTERE l'atto in copia al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza;

7) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per come modificato dalla Legge 11.02.2005, n. 15, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro ai sensi dell'art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 60 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-LL.PP.
F.to Arch. Michele Gagliardi