



COMUNE DI ACQUARO

Prov. di Vibo Valentia
AREA TECNICA LL.PP.

**REGISTRO
INTERNO
N° 30**
del 29/03/2022

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori per la distrettualizzazione della rete idrica **CIG Z29318A032**. Approvazione Perizia di assestamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaventidue il giorno 29 del mese di Marzo nel proprio ufficio,

VISTO il Decreto Sindacale n° 2 del 02.01.2021, con il quale veniva incaricato il sottoscritto Arch. Michele Gagliardi, delle funzioni direttive connesse all'Area Tecnica LL.PP.;

PREMESSO che:

- Il sistema di distribuzione idrica sul territorio urbano del comune di Acquaro è soggetto a continue rotture e perdite, causate per lo più dal degrado e l'anzianità delle condotte;
- Molte volte le perdite che si verificano non sono facilmente individuabili considerata l'estensione della rete idrica;
- si rende necessario al fine di intervenire tempestivamente all'individuazione delle perdite la suddivisione della rete in 4 distretti attraverso l'installazione di contatori per la misurazione del flusso e l'installazione di saracinesche.

RICHIAMATA la determinazione n.59 del 26.05.2021 avente ad oggetto "Approvazione Perizia tecnica, determina a contrarre trattativa diretta su MEPA, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e succ. mod. ed int., affidamento dei lavori e Impegno spesa" con la quale venivano aggiudicati in via definitiva i lavori suddetti all'Impresa FRANCESCO MARTINO MOVIMENTO TERRA con sede in C.da Castellina 89832 Arena (VV) P.IVA 02318710791, che ha offerto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi un ribasso pari a 1,00 % sull'importo dei lavori a base d'asta per un importo complessivo pari a € 12.464,99 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso IVA al 22,00% esclusa come meglio specificato nel documento telematico di offerta;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 28/06/2021, giusto verbale in atti;

RILEVATO che in fase di realizzazione e installazione dei componenti idraulici sono state apportate delle modifiche al progetto originale al fine di migliorare il progetto stesso e a rendere più veloce la conclusione dei lavori;

VISTA la Perizia di Variante redatta dalla Direzione Lavori ed acquisita, che ha previsto n. 09 nuovi prezzi, e che si compone dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;
2. Schema dell'atto di sottomissione;
3. Computo metrico;
4. Elenco prezzi
5. Quadro di raffronto;
6. Nuovo quadro economico.

che non ha comportato variazione della durata contrattuale e aumento di spesa, come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

A)	1. Lavori a misura		€ 10.082,54
	2. Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 201,65
	Ribasso offerto – 1,00 %		€ - 100,83
	In Uno		€ 10.183,36
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante		
	3. I.V.A. 22 % sui lavori ed Oneri Sicurezza	€ 2.240,34	
	4. Imprevisti ed arrotondamenti		
	Totale a disposizione	€ 2.240,34	€ 2.240,34
	TOTALE DEL PROGETTO		€ 12.423,70
	ECONOMIE		€ 3.076,30
	TOTALE		€ 15.500,00

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione della perizia dei lavori in parola, redatta ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 comma 2 che stabilisce:

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

PRESO ATTO che:

- nel caso specifico le lavorazioni previste nella perizia si rendono necessari al fine di al fine di migliorare il progetto stesso e a rendere più veloce la conclusione dei lavori;
- non modificano la natura complessiva del contratto;
- l'importo in riduzione è pari al 19,06 % del valore iniziale del contratto e, pertanto, rispetta i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

ATTESO che l'approvazione della presente perizia non comporta alcuna maggiore spesa per questo Comune, poiché i lavori in variante che si rendono necessari non comportano variazione in aumento di spesa anzi in diminuzione;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- Il D.M. 49/2018
- lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

1) **DI APPROVARE** la PERIZIA di assestamento redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Michele avente il Quadro Economico sopra riportato, composta dai seguenti elaborati:

- 1. Relazione tecnica;
- 2. Schema dell'atto di sottomissione;
- 3. Computo metrico;
- 4. Elenco prezzi
- 5. Quadro di raffronto;
- 6. Nuovo quadro economico.

2) **DI DARE ATTO** che per l'esecuzione dei lavori oggetto di variante non occorrerà impegnare ulteriori somme e che l'intero intervento resta finanziato con le somme impegnate con determinazione n.59 del 26.05.2021 giusti impegni 44, 45, 46 anno 2021 del bilancio per l'esercizio finanziario 2021;

3) **DI DARE ATTO**, altresì, che lo schema dell'atto di sottomissione, facente parte della perizia di variante, risulta essere composto da n.9 nuovi prezzi e risulta essere regolarmente sottoscritto dall'impresa affidataria a cui si intende affidare il lavoro agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

4) **DI STABILIRE** che si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione, nella forma privata amministrativa, secondo lo schema allegato alla perizia atteso che nello stesso risultano indicati il fine, l'oggetto e le clausole ritenute essenziali ed, inoltre, che il termine per l'esecuzione dei lavori rimane invariato;

5) **DI TRASMETTERE** l'atto in copia al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza;

6) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) **DI RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 8 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Michele Gagliardi.

A V V E R T E

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per come modificato dalla Legge 11.02.2005, n. 15, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro ai sensi dell'art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione; straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-LL.PP.
F.to Arch. Michele Gagliardi